

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Elementari di Villa Cortese, dopo lo stop saranno riaffidati i lavori

Gea Somazzi · Monday, January 18th, 2021

**Saranno riaffidati i lavori** per la realizzazione delle nuove elementari di **Villa Cortese**. L'Amministrazione guidata dal **sindaco Alessandro Barlocco** ha deciso di sciogliere il contratto con la ditta appaltatrice così da poter procedere all'apertura di una nuova gara d'appalto. **La prima pietra era stata postata lo scorso luglio 2020** e a distanza di pochi mesi, nello specifico ad ottobre, è arrivata la brutta notizia.

Come ricorda il primo cittadino gli Uffici comunali villacortesini hanno scoperto che l'impresa appaltatrice è stata colpita da un provvedimento di sospensione dell'attività a causa di un lavoro aperto in un'altra Regione. Da qui il **blocco del cantiere nell'autunno del 2020**, un fermo che si è rivelato insormontabile. «La scelta, che in tutta evidenza ha allungato i tempi di realizzazione della nuova scuola, è stata fatta per evitare le più gravose lungaggini di probabili contenziosi e gli onerosi costi di eventuali risarcimenti – spiega il sindaco -. Si è voluto, pertanto, **attendere l'esito delle diverse impugnative** che l'impresa appaltatrice ha intentato contro il provvedimento ricevuto. Provvedimento che, ricordiamo, riguarda una vicenda legata ad un cantiere aperto dalla società in altra regione. Alla luce degli **esiti negativi dei giudizi intentati**, non riscontrando ad oggi elementi giustificativi diversi, si è ripresa la procedura per lo scioglimento dell'attuale contratto di appalto. Purtroppo **sciogliere il contratto in essere** non risolve il problema dall'allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera in quanto l'iter per il riaffidamento dei lavori non sarà semplice sul piano tecnico amministrativo».

L'opera da 7,5 milioni di euro **si sarebbe dovuta concludere entro la fine del 2021**. Secondo il progetto l'edificio si svilupperà su due piani e prevede 15 aule didattiche, una biblioteca, 5 laboratori e un'ampia mensa oltre che 3000 metri quadrati di verde. «Seppure con rammarico per l'inevitabile prolungamento dei tempi, si evidenzia che la spiacevole vicenda **non ha comportato esborsi di denaro** per cui le risorse sono tutte a disposizione per poter far ripartire quanto prima i lavori – dichiara Barlocco -. Infatti ad oggi non sono state erogate somme di denaro alla ditta appaltatrice, né come pagamento di lavori, né come anticipazioni. L'Amministrazione Comunale pertanto proseguirà nelle successive fasi che porteranno alla ripresa del cantiere **ribadendo come capisaldi il rispetto completo della regolarità** delle procedura e la prudenza nell'utilizzo dei soldi dei cittadini di Villa Cortese».

This entry was posted on Monday, January 18th, 2021 at 5:10 pm and is filed under [Alto Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a

---

response, or [trackback](#) from your own site.