

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Cantiere bloccato sulla SP172 a Pregnana Milanese

Gea Somazzi · Thursday, June 4th, 2020

Le opere della nuova strada di collegamento tra viale Lombardia e la SP172 a Pregnana Milanese sono **complete al 95%, ma bloccate**. Il cantiere è rimasto chiuso da marzo sino a maggio a causa dell'emergenza sanitaria Covid19. E, come precisa il sindaco Angelo Bosani, durante il periodo di sospensione dei lavori l'impresa appaltatrice (Brunelli Placido Franco di Verona) ha avuto «**problemi societari e si trova ora in una situazione di concordato preventivo**, sotto la tutela di un commissario nominato dal Tribunale di Verona».

All'inizio di maggio il Comune, l'impresa appaltatrice, il commissario e l'impresa subappaltatrice (Toro Costruzioni di Lainate) avevano stipulato un accordo per terminare l'opera. «Il 1 giugno, in maniera del tutto incomprensibile – spiega il sindaco Angelo Bosani -, **l'impresa Brunelli ha fatto sapere di non essere più interessata all'accordo**, bloccando di fatto l'attività di Toro Costruzioni che invece – ci preme sottolinearlo – aveva offerto la massima disponibilità e la più ampia collaborazione per portare a termine l'opera. Preso atto della mancata ripresa dei lavori il Comune ha disposto la risoluzione del contratto con l'impresa Brunelli, riservandosi la possibilità di richiedere i risarcimenti che la Legge prevede».

Allo stato attuale delle cose il Comune procederà nel più breve tempo possibile ad affidare ad una nuova impresa la realizzazione delle opere residue, con «**l'obiettivo di far ripartire il cantiere nel giro di alcune settimane** e concludere l'opera entro l'estate – commenta il sindaco Bosani -. Siamo estremamente contrariati da quanto è accaduto, in particolare dall'atteggiamento tenuto da parte dell'impresa appaltatrice; siamo soprattutto dispiaciuti nei confronti della popolazione per non poter completare l'opera a giugno, **pur essendo “ad un passo” dalla sua conclusione. Lavoreremo con il massimo impegno per riattivare il cantiere in breve tempo**».

This entry was posted on Thursday, June 4th, 2020 at 10:09 am and is filed under [Rhodense](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.