

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Al via i lavori di restyling per le strade centrali di Bollate

Gea Somazzi · Monday, August 7th, 2023

Il mese di agosto vedrà i **lavori di restyling per le strade centrali di Bollate** ossia via Roma e Sartirana. Durante il cantiere sarà sostituito l'attuale pavimentazione stradale in porfido, ormai deteriorata, con una nuova in asfalto. I lavori dureranno 5 giorni, salvo imprevisti e in condizioni meteo adeguate, **con inizio lunedì 28 agosto e conclusione nella giornata di venerdì 01 settembre.**

La viabilità

Durante il cantiere verranno chiusi l'accesso dall'incrocio di via Vittorio Veneto / P.zza San Francesco e l'uscita da P.zza Martiri della Libertà / via Matteotti. Sarà consentito il traffico esclusivamente ai residenti e ai veicoli autorizzati per la fascia oraria che va dalle 18.00 alle 7.00. Il passaggio pedonale sarà consentito su entrambi i marciapiedi.

Le fasi del cantiere

Lunedì 28 agosto

- Preparazione area cantiere in via Roma e Sartirana (intera sede stradale).
- Inizio attività di rimozione pavimentazione in porfido esistente e trasporto dei materiali in impianto di smaltimento autorizzato.

Martedì 29 agosto

- Prosecuzione della rimozione pavimentazione in porfido esistente e trasporto dei materiali in impianto di smaltimento autorizzato.

Mercoledì 30 agosto

- Preparazione del sottofondo stradale con la messa in quota di chiusini/caditoie, sistemazione di eventuali cedimenti, sostituzione delle canaline in pietra danneggiate

Giovedì 31 agosto

- Stesura del primo strato tout-venant di 10cm.
- Stesura secondo strato binder di 5cm.

Venerdì 01 settembre

- Stesura ultimo strato tappetino di 3cm.
- Fine lavori e ripristino della circolazione.



VIA ROMA E VIA SARTIRANA AL VIA IL CANTIERE PER LA NUOVA ASFALTATURA

DA LUNEDÌ 28 AGOSTO 2023 A VENERDÌ 01 SETTEMBRE 2023

LE TAPPE

Lunedì 28 e martedì 29 agosto

- Preparazione area cantiere e inizio rimozione porfido

Mercoledì 30 agosto

- Preparazione del sottofondo stradale, sistemazione di cedimenti e sostituzione di canaline e caditorie rotte

Giovedì 31 agosto

- Stesura di due strati di asfalto

Venerdì 01 settembre

- Stesura ultimo strato con fine lavori e ripristino della circolazione



LA VIABILITA'

Durante il cantiere verranno chiusi:

- l'accesso dall'incrocio di via Vittorio Veneto / P.zza San Francesco
- l'uscita da P.zza Martiri della Libertà / via Matteotti

Consentito il traffico **SOLO** a residenti e autorizzati, dalle ore 18.00 alle 7.00
Il passaggio pedonale sarà consentito su entrambi i marciapiedi

PER INFORMAZIONI: infrastrutture@comune.bollate.mi.it

This entry was posted on Monday, August 7th, 2023 at 2:36 pm and is filed under Rhodense
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

